

## DODATOK Č.4 K ZMLUVE O DIELO č.014/2024/D

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### I. Zmluvné strany

#### 1.1. Objednávateľ : Obec Gyňov

Adresa sídla: Čanianska 3, 044 14 Gyňov, IČO: 00324159  
IČO: 00324159  
DIČ: 2021235953  
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu IBAN : SK03 5600 0000 0004 9391 5013

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ : PŠP s.r.o.  
So sídlom : Vajanského 1, 071 01 Michalovce  
Zastúpený a oprávnený  
jednať vo veciach zmluvy : Ing. Štefan Pešta, konateľ  
IČO : 36 569 305  
DIČ : 2020041386  
IČ DPH : SK2020041386  
Bankové spojenie: UnicreditBank a.s.  
Číslo účtu IBAN : SK25 1111 0000 0015 1093 7041  
Zapísaný v: Mestský súd Košice I, Oddiel Sro, Vložka č. 13808/V

Ďalej len *Zhotoviteľ*

### II. Predmet dodatku

#### 2.1

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY GYŇOV**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 112 až 114 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 60/2024, ozn. 8956-WYP, zo dňa 25.3.2024

#### 2.2

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 13.2 článku XIII. Záverečné ustanovenia, dohodli na uzatvorení Dodatku č. 4 k zmluve o dielo (ďalej aj „Dodatok č. 4“) v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a to konkrétne z dôvodu prác navyše, ktoré bezprostredne súvisia s projektom, ich potreba vyplynula počas realizácie prác a ktoré neboli súčasťou projektu.

Zároveň sa v rámci tohto dodatku upravujú jednotlivé položky zmluvy o dielo, v rámci ktorých sa menia množstvá, resp. objemy.

#### 2.3

Zmluvné strany sa dohodli na nevyhnutných prácach navyše (v celkovom objeme **9 324,33 EUR bez DPH, t.j 11 468,93 EUR s DPH**) – bez ktorých je dielo neskolaudovateľné a plne súvisí s predmetom diela, že bod 4.2. článku IV. Zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným

znením:

Zmluvné strany sa vzhľadom na doplnenie navyiac prác a doplnenie rozpočtu v Prílohe č. 1 Zmluvy, dohodli, že bod 4.2. článku IV. Zmluvy sa ruší a nahrádza novým nasledovným znením:

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH 552 957,22EUR bez DPH

DPH 23% 127 180,17 EUR

Cena s DPH 680 137,39EUR s DPH

(Slovom: šesťstoosemdesiatisícstotridsaťsedem 39/100 EUR)

### III. Záverečné ustanovenia

3.1

Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

3.2

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č. 4 ostávajú bez zmeny v platnosti.

3.3

Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a Centrálnom registri zmlúv.

3.4

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 4 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 4 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

Dopĺňa a mení sa Príloha č. 1 Zmluvy – Ocenený výkaz výmer – rozpočet

V Gyňove, dňa:

V Michalovciach dňa: 7.4.2026

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Objednávateľ

.....  
Zhotoviteľ