

DODATOK Č.3 K ZMLUVE O DIELO č.014/2024/D

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Obec Gyňov**
Adresa sídla: Čanianska 3, 044 14 Gyňov, IČO: 00324159
IČO: 00324159
DIČ: 2021235953
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK03 5600 0000 0004 9391 5013

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ : **PŠP s.r.o.**
So sídlom : Vajanského 1, 071 01 Michalovce
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy : Ing. Štefan Pešta, konateľ
IČO : 36 569 305
DIČ : 2020041386
IČ DPH : SK2020041386
Bankové spojenie: UnicreditBank a.s.
Číslo účtu IBAN : SK25 1111 0000 0015 1093 7041
Zapísaný v: Mestský súd Košice I, Oddiel Sro, Vložka č. 13808/V

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet dodatku

2.1

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY GYŇOV**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 112 až 114 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 60/2024, ozn. 8956-WYP, zo dňa 25.3.2024

2.2

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 13.2 článku XIII. Záverečné ustanovenia, dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k zmluve o dielo (ďalej aj „Dodatok č. 3“) v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a to konkrétne z dôvodu prác navyše, ktoré bezprostredne súvisia s projektom, ich potreba vyplynula počas realizácie prác a ktoré neboli súčasťou projektu.

Zároveň sa v rámci tohto dodatku upravujú jednotlivé položky zmluvy o dielo, v rámci ktorých sa menia množstvá, resp. objemy.

2.3

Zmluvné strany sa dohodli na nevyhnutných prácach navyše (v celkovom objeme **14 685,31 EUR bez DPH, t.j. 18 062,93 EUR s DPH**) – bez ktorých je dielo neskolaudovateľné a plne súvisí s predmetom diela, že bod 4.2. článku IV. Zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným znením:

Zmluvné strany sa vzhľadom na doplnenie navyiac prác a doplnenie rozpočtu v Prílohe č. 1 Zmluvy, dohodli, že bod 4.2. článku IV. Zmluvy sa ruší a nahrádza novým nasledovným znením:

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH 543 632,89EUR bez DPH

DPH 23% 125 035,57 EUR

Cena s DPH 668 668,46 EUR s DPH

(Slovom: šesťstošesťdesiatosemtisícšesťstošesťdesiatosemEUR a 46/100centov)

III. Záverečné ustanovenia

3.1

Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

3.2

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č. 3 ostávajú bez zmeny v platnosti.

3.3

Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a Centrálnom registri zmlúv.

3.4

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.3 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 3 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

Doplňa a mení sa Príloha č. 1 Zmluvy – Ocenený výkaz výmer – rozpočet

V dňa:

V Michalovciach dňa: 16.02.2026

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

