

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzavretý v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Obec Gyňov
So sídlom: Obecný úrad, Čanianska 3, 044 14 Gyňov
Zastúpený: Mgr. Denisa Vargová, starostka obce
IČO: 00324159
DIČ: 2021235953

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2. Zhotoviteľ: STAVO-MAX, s.r.o.
So sídlom: Jenisejská 45A, 04012 Košice
Zastúpený: Viktor Harbulák
IČO: 54562759
DIČ: 2121733889
IČ DPH :
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK07 1100 0000 0029 4814 6986
Zapísaný v: OR Mestského súdu v Košiciach, Odd: Sro, Vložka číslo: 54118/V

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet dodatku

2.1.

Na základe Zmluvy o Dielo sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Zvyšovanie energetickej účinnosti a stavebné úpravy obecného úradu**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzkov objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 19/2024 zn.2313 – WNP zo dňa 26.01.2024.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaviazal vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa oceneného výkazu výmer - rozpočtu stavby, ktorý tvorí **prílohu č. 1** zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3

Počas realizácie diela sa obe zúčastnené strany dohodli na vykonaní určitých zmien z dôvodu skvalitnenia diela, resp. zosúladenia projektovej dokumentácie a rozpočtu stavby.

Tieto zmeny sú malého rozsahu a nemajú vplyv na celkovú cenu diela, čiže

cena podľa čl. IV. Zmluvy ostáva nezmenená.

2.4

Uzatvorením tohto dodatku, sa nahrádza pôvodná príloha č. 1 Zmluvy – ocenený výkaz výmer – rozpočet stavby novou prílohou č. 1.2 Rozpočet po zmene.

2.5.

Prílohou tohto dodatku je aj príloha č. 2 a to „Zoznam vykonaných zmien“ s presným popisom vykonaných zmien v prílohe č. 1.2 oproti pôvodnej prílohe č. 1 (ocenený výkaz výmer, rozpočet stavby)

III. Záverečné ustanovenia

3.1.

Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú zachované v pôvodnom znení.

3.2

Dodatok č.2 k Zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

3.3

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku č.2 k Zmluve a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

3.4

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.2:

Príloha č. 1/2 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet

Príloha č. 2 – Zoznam vykonaných zmien

V Gyňove dňa: 12.7.2024

V Košiciach dňa: 12.7.2024

Objednávateľ:



Mgr. Denisa Vargová, starostka obce

Zhotoviteľ:



Viktor Harbuľák, konateľ