

Dodatok č.2
k zmluve o dielo č.31/01/2013 Gyňov zo dňa 17.05.2013
na stavbu
„ Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu “
uzavretý v platnom znení takto :

Pôvodná zmluva o dielo č.31/01/2013 Gyňov zo dňa 17.05.2013 vrátane dodatku č.1 zo dňa 31.05.2016 sa upravuje podľa tohto dodatku č.2 nasledovne :

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Gyňov**
Čanianska 3
044 14 Gyňov
okres Košice okolie
IČO:00324159
DIČ:2021235953

v zastúpení: Mgr.Denisa Vargová,starostka obce Gyňov

a

Zhotoviteľ: **Ing.Peter Paulovčák - VODIP**
Zeleninárska 3
071 01 Michalovce
IČO:17194415
IČDPH:SK1020664986
Bankové spojenie:Prima banka Slovensko , a.s., pobočka Michalovce
Číslo účtu:4470008101/3100
Číslo účtu vo forme IBAN:SK763000000004470008101
Číslo účtu vo forme BIC:LUBASKBX

v zastúpení: Ing.Peter Paulovčák

Článok VI.
Čas plnenia , lehoty výstavby

6.2.Ukončenie diela : 12/2019

Ukončenie diela je závislé od pridelenia dotačných finančných prostriedkov v požadovanom objeme financií z Environmentálneho fondu ŽP.
V prípade neposkytnutia požadovanej dotácie z EFŽP do konca roka 2019 bude termín ukončenia stavby upravený v nasledujúcom dodatku.

Článok XV .
Záverečné ustanovenia

15.4.Tento dodatok je vyhotovený v 6 vyhotoveniach , z ktorých 4 vyhotovenia si ponechá objednávateľ a 2 vyhotovenia si ponechá zhotoviteľ.

15.5. Účastníci tohto dodatku si dodatok prečítali,jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



15.6. Ostatné články zmluvy o dielo číslo 31/01/2013 Gyňov zo dňa 17.05.2013 vrátane dodatku č.1 zo dňa 31.05.2016 sú týmto dodatkom nedotknuté a zostávajú v platnosti nezmenené.

V Gyňove dňa 18.09.2017

Zhotoviteľ:

Ing.Peter Paulovčák -VODIP

Zeleninárska 3

071 01 Michalovce

v zastúpení

Ing.Peter Paulovčák

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

Objednávateľ:

Obec Gyňov

Čanianska 3,044 14 Gyňov

v zastúpení

Mgr.Denisa Vargová

starostka obce Gyňov

